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Bauzeitenmanagement

Das Modul zum visuellen Bau-
zeitenmanagement

AVA relax Bauzeitenmanagement
ist das professionelle Werkzeug um
den Bauablauf, bezogen auf Ter-
mine und Kosten zu Uberwachen.

Das Modul Bauzeitenmanagement
ist mit allen AVA.relax-Paketen
kombinierbar.

Highlights
e  Manuelle Definition der Vor-
gange
e Individuelle Gliederung der
Vorgange

e Ubernahme der Zeit- und
Kosten-Werte aus LV und Ab-
rechnung

e Darstellung der Soll- und Ist-
Termine und Kosten

e Freidefinierbare Zeiteinhei-
ten und Kalender

e Definition von Sondertagen

e Vorgangstabelle mit allen re-
levanten Spalten

e  Darstellung aller Vorgangs-
Eigenschaften in parallelem
Fenster

e  Freie Definition der Vorgan-
ger-Nachfolger-Verknipfun-

M
ERECE

gen :
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e Darstellung der Kostenpla-
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e  Ausdruck definierter Bereiche
e  Import/Exportim XML-For-
mat (MS Projekt, Pro Plan)
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